

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20. i 145/24) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13, 3/18., 6/20, 5/21. i 8/21 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi dana 6. ožujka 2025. podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Općine Koprivnički Bregi u 2024. godini

I.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) daje se u sljedećem pregledu:

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2024. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 30a/23, 9/24. i 22/24) planirana su sredstva za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2024. godini u iznosu od 582.500,00 eura, a realizirana su sredstva za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2024. godini u iznosu 43.547,68 eura.

Sredstva su ostvarena za građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja kako slijedi:

A. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

1.1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze-spoj naselja Koprivnički Bregi, Glogovac

OPIS TROŠKOVA (€)	PLANIRANO	OSTVARENO
Izrada projektne dokumentacije dužine 1270 m	16.500,00	0,00

Projekt izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze nije realiziran u 2024. godini te se prenosi u 2025. godinu.

1.2. Izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Koprivnički Bregi, spoj Augusta Šenoae i Vladimira Nazora

OPIS TROŠKOVA (€)	PLANIRANO	OSTVARENO
Izrada projektne dokumentacije	16.250,00	16.250,00
Izgradnja pješačko-biciklističke staze	500.000,00	0,00
Konzultantske usluge	5.000,00	5.000,00
Analiza otpornosti na klimatske promjene	1.250,00	1.250,00
Usluge stručnog nadzora	15.000,00	0,00
Vidljivost projekta	2.400,00	0,00
Upravljanje projektom	1.000,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00
Sveukupna vrijednost:	545.000,00	22.500,00

Izvor financiranja:

- Proračun Općine Koprivnički Bregi

= 22.500,00 eura.

Izvršenje projekta realizirano je sa 4,13 % u odnosu na plan. Krajem 2024. godine proveden je postupak nabave i odabir izvođača radova. Zbog istog nije se krenulo s radovima. Radovi će se

započeti u 2025. godini kada se i očekuje potpuna realizacija projekta.

2. Javna rasvjeta

2.1. Produžetak javne rasvjete u naselju Glogovac

OPIS TROŠKOVA (€)	PLANIRANO	OSTVARENO
Izgradnja produžetka javne rasvjete u naselju Glogovac duljine 400 m.	21.000,00	21.047,68

Izvori financiranja:

- Proračun Općine Koprivnički Bregi
- Pomoći iz Županijskog proračuna

= 16.529,98 eura,

= 4.517,70 eura.

B. IZVRŠENJE PROGRAMA

II.

Ukupno izvršenje Programa:

OPIS (€)	PLANIRANO	OSTVARENO
1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		
1.1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze – spoj naselja Koprivnički Bregi Glogovac	16.500,00	0,00
2.1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Koprivnički Bregi, spoj Augusta Šenoe i Vladimira Nazora	545.000,00	22.500,00
2. Javna rasvjeta		
2.1. Produžetak javne rasvjete u naselju Glogovac	21.000,00	21.047,68
UKUPNO	582.500,00	43.547,68

Ukupno izvršenje programa realizirano je 7,48% u odnosu na planirana sredstva.

Do kraja izvještajnog razdoblja nije izrađena projektna dokumentacija za izgradnju pješačko-biciklističke staze – spoj naselja Koprivnički Bregi, Glogovac. Izrada projektne dokumentacije nastavit će se u 2025. godini.

Izgradnja pješačko – biciklističke staze u naselju Koprivnički Bregi, spoj Ulice Augusta Šenoe i Vladimira Nazora nastavit će se u 2025. godini, kada se i očekuje realizacija projekta u cijelosti. Projekt će se financirati bespovratnim sredstvima koji se provodi u okviru poziva IP.2.1.07 „ITU – Sigurno povezani“ sa 85% prihvatljivih troškova i 15% prihvatljivih troškova iz Proračuna Općine Koprivnički Bregi prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj: IP.2.1.07.0003.

C. FINANCIRANJE PROGRAMA

III.

Ukupno utrošena sredstva iz točke II. ovog Programa iznose 43.547,68 eura, a financirana su iz slijedećih izvora:

(€)	PLANIRANO	IZVRŠENO
Opći prihodi i primici	123.500,00	39.029,98
Pomoći iz EU sredstava	459.000,00	0,00
Pomoći iz Županijskog proračuna	0,00	4.517,70
UKUPNO:	582.500,00	43.547,68

D. ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću Općine Koprivnički Bregi.

V.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

**OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI**

**KLASA: 363-05/23-01/02
URBROJ: 2137-8-25-4
Koprivnički Bregi, 6. ožujka 2025.**



OPĆINSKI NAČELNIK:

Mato Kuzminski